Modificacions en el Pla economicofinancer del Projecte d’intervenció integral
El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de maig, publicat al BOE número 126 de 24 de maig de 2010 introdueix la prohibició per als ajuntaments de poder endeutar-se a partir de l’1 de gener de 2011. Consegüentment, aquelles previsions que teníem inicialment per aquesta anualitat del Projecte no es podran dur a terme de la forma inicialment prevista. 
El dia 24 de maig de 2010, l’equip de govern, amb la ferma voluntat d’executar la canalització i el cobriment de la riera de Can Carreras, teníem el Plec de Clàusules apunt per aprovar-lo a la Junta de Govern Local. Però la publicació del Real Decreto-ley esmentat no permetia sol·licitar l’any vinent la part del crèdit que per 2011 seria necessària per complementar la partida econòmica de 2010 que ja teníem consolidada per poder iniciar la canalització de la riera de Can Carreras.

A partir d’aquell moment, l’equip de govern s’havia de plantejar quines obres es podrien executar en la seva totalitat amb els crèdits sol·licitats el 2010 i sabent 
que no se’n podran demanar el 2011. 

Mentre l’equip de govern valorava diferents possibilitats, en una reunió del Comitè d’Avaluació i seguiment d’àmbit local, celebrada el dia 26 de maig, vam comentar aquesta situació. Majoritàriament, es preferia que s’actués en la urbanització de carrers del Nucli Antic, actuació prevista en el Projecte en la seva major part pels anys 2011 i 2012.

Finalment, l’equip de govern va decidir tirar endavant, com actuacions de pressupost més elevat, la urbanització de carrers i la reconstrucció de Cal Rapissa, apart de les altres actuacions ja previstes pel 2010. I hem de programar, per tant, a pesar del nostre desig inicial, la canalització i el cobriment de la riera de Can Carreras per l’ any 2011 i pendent de saber quan es podrà sol.licitar de nou crèdit per part dels Ajuntaments.
Perquè es pugui entendre amb total claredat aquest procés de modificació de les actuacions, la Llei de barris estableix per a cada anualitat un % concret per a les despeses del Projecte que, en cap cas, pot ser modificat: 2,7% el 2008; 10,4% el 2009; 18,2% el 2010; i 34,3% els anys 2011 i 2012, essent doncs els dos darrers anys els que incorporen més de dos terços del total del pressupost del Projecte d’intervenció integral. 
Ara bé, sense tocar aquests %, i donades les circumstàncies, podem fer canvis d’actuacions, com hem fet ara. I ho hem fet per tal d’executar actuacions que no s’hagin de quedar a mitges, sinó que es puguin executar tant com sigui possible en la seva totalitat.

Podeu consultar el nou Pla economicofinancer del Projecte a l’apartat Projecte/Calendari d’actuació de la pàgina web www.nuclianticolesa.cat, i a les fitxes individuals de les actuacions. Com s’ha comentat abans, aquest és  un nou pla fruit de la darrera modificació de crèdits aprovada al Ple ordinari del passat mes de juny, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Real Decreto-ley esmentat.
